


S	<u>Q</u> <u>s</u> >																																	
Noms des ressources		Yannick NKOUMATE	Yannick NKOUMATE	Yannick NKOUMATE	Yannick NKOUMATE	Yannick NKOUMATE	Yannick NKOUMATE	Yannick NKOUMATE	Yannick NKOUMATE	Valdez TEDONGMO KANOUO	Valdez TEDONGMO KANOUO	Emma PICCIOTTO	Emma PICCIOTTO			Emmanuel ENGONGOMO	Emmanuel ENGONGOMO	Emmanuel ENGONGOMO	Emmanuel ENGONGOMO	Yannick NKOUMATE			valdez TEDONGMO KANOUO;	Valdez TEDONGMO KANOUO;			Valdez TEDONGMO KANOUO;	Valdez TEDONGMO KANOUO;			Valdez TEDONGMO KANOUO;	Emma PICCIOTTO		
Prédécesseurs		34	34	34	38	38	38	41	41	43	43	45	46	47		48	50	51	52	53	54		55	57	58		59	61	62		63	65	99	
Η̈́Ε	01/05/2025 13:00	24/04/202513:00	24/04/202513:00	24/04/202513:00	25/04/202513:00	25/04/202513:00	25/04/202513:00	28/04/202513:00	28/04/202513:00	29/04/202513:00	29/04/202513:00	30/04/202513:00	01/05/202513:00	01/05/202513:00	16/05/2025 13:00	02/05/202513:00	06/05/202513:00	07/05/202513:00	09/05/202513:00	16/05/202513:00	16/05/202513:00	20/05/2025 13:00	19/05/202517:00	20/05/202513:00	20/05/202513:00	22/05/2025 09:20	21/05/202513:00	22/05/202509:20	22/05/202509:20	28/05/2025 14:20	26/05/202514:20	28/05/202514:20	28/05/202514:20	11/06/2025 16:20
Début	5? 23/04/2025 13:00	1 jour? 23/04/202513:00	1 jour? 23/04/202513:00	1 jour? 23/04/202513:00	1 jour? 24/04/202513:00	1 jour? 24/04/202513:00	ır? 24/04/202513:00	ır? 25/04/202513:00	ır? 25/04/202513:00	ır? 28/04/202513:00	ur? 28/04/202513:00	ur? 29/04/202513:00	ur? 30/04/202513:00	rs? 01/05/202513:00	s? 01/05/2025 13:00	ur? 01/05/202513:00	2 jours? 02/05/202513:00	1 jour? 06/05/202513:00	2 jours? 07/05/202513:00	5 jours? 09/05/202513:00	0 jours? 16/05/202513:00	2 jours? 16/05/2025 13:00	1,5 jours? 16/05/202513:00	rs? 20/05/202508:00	rs? 20/05/202513:00	5? 20/05/2025 13:00	ur? 20/05/202513:00	rs? 21/05/202513:00	rs? 22/05/202509:20	s? 22/05/2025 09:20	rs? 22/05/202509:20	rs? 26/05/202514:20	rs? 28/05/202514:20	10.25 jours? 28/05/2025 14:20
Durée	6 jours?	1 jou	1 jou	1 jou	1 jou	1 jou	1 jour?	1 jour?	1 jour?	1 jour?	1 jour?	1 jour?	1 jour?	0 jours?	11 jours?	1 jour?	2 jour	1 jou	2 jour	lnoį 2	uoį 0	2 jour	1,5 jou	0,5 jours?	0 jours?	1,667 jours?	1 jour?	0,667 jours?	0 jours?	4,5 jours?	2,5 jours?	2 jours?	0 jours?	10,25 jour
Nom	EActivité 6 : Cahier des cl	Architecture globale de p	Technologies de dévelop	Documentation chaîne d	Compatibilité navigateur	Compte GIT	Gestion des tickets	Testsapplicatifs	Tests de montée en charge	Procédures de sécurisation	Maintenance	Mise en ligne	Software et outils	pv - activité 6	∃Activité 7 : Identité visu	Recherches de logo	Logo	Zoning	Wireframes	Maquettes	pv - activité 7	⊟Activité 8 : Gantt	Méthodes et Matrice	Diagramme de Gantt	pv - activité 8	⊟Activité 9 : Devis	devis principal	devis optionnels la maint	pv - activité 9	EActicité 10 : Mise en pla	Mise en place de la base	Configuration RGPD et g	pv activité 10	EActivité 11 : Développe
0																																		
	35	36	37	38	39	40	41	42	43	4	45	46	47	48	49	20	51	52	53	¥	55	26	22	28	59	09	19	62	63	29	92	99	<i>L</i> 9	89

>		12	Valdez TEDONGMO KANOUO	Valdez TEDONGMO KANOUO	Valdez TEDONGMO KANOUO	Valdez TEDONGMO KANOUO	Valdez TEDONGMO KANOUO			KOUMATE	KOUMATE	KOUMATE	Emma PICCIOTTO; Yannick N	CIOTTO	CIOTTO	CIOTTO			Valdez TEDONGMO KANOUO;	Emmanuel ENGONGOMO	Valdez TEDONGMO KANOUO;			KOUMATE	KOUMATE	KOUMATE			KOUMATE	KOUMATE	KOUMATE	KOUMATE	KOUMATE
			Valdez TEI	Valdez TEI	Valdez TEI	Valdez TEI	Valdez TEI			Yannick NKOUMATE	Yannick NKOUMATE	Yannick NKOUMATE	Emma PIC	Emma PICCIOTTO	Emma PICCIOTTO	Emma PICCIOTTO	-		Valdez TEI	Emmanuel	Valdez TEI			Yannick NKOUMATE	Yannick NKOUMATE	Yannick NKOUMATE	1		Yannick NKOUMATE	Yannick NKOUMATE	Yannick NKOUMATE	Yannick NKOUMATE	Yannick NKOUMATE
				3	4	5	9	7		8	8	11	11	13	13	13	16		17	19	20	21		22	22	25	56		27	29	30	31	32
17/06/2025 14:20	07:41 6707 /00/ /1	10/03/2025 17:00	03/03/202517:00	04/03/202517:00	05/03/202517:00	07/03/202517:00	10/03/202517:00	10/03/202517:00	13/03/2025 13:00	11/03/202517:00	11/03/202517:00	12/03/202517:00	12/03/202513:00	13/03/202513:00	13/03/202513:00	13/03/202513:00	13/03/202513:00	31/03/2025 13:00	14/03/202517:00	27/03/202517:00	31/03/202513:00	31/03/202513:00	02/04/2025 13:00	01/04/202513:00	01/04/202513:00	02/04/202513:00	02/04/202513:00	23/04/2025 13:00	04/04/202513:00	10/04/202513:00	15/04/202513:00	21/04/202513:00	23/04/202513:00
03/03/2025 08:00	00:00 cz0z/co/co	6 jours? 03/03/2025 08:00	1 jour? 03/03/202508:00	1 jour? 04/03/202508:00	1 jour? 05/03/202508:00	2 jours? 06/03/202508:00	1 jour? 10/03/202508:00	0 jours? 10/03/202517:00	11/03/2025 08:00	11/03/202508:00	11/03/202508:00	12/03/202508:00	12/03/202508:00	12/03/202513:00	12/03/202513:00	12/03/202513:00	13/03/202513:00	13/03/2025 13:00	13/03/202513:00	9 jours? 17/03/202508:00	1,5 jours? 28/03/202508:00	0 jours? 31/03/202513:00	2 jours? 31/03/2025 13:00	1 jour? 31/03/202513:00	1 jour? 31/03/202513:00	1 jour? 01/04/202513:00	02/04/202513:00	02/04/2025 13:00	02/04/202513:00	04/04/202513:00	10/04/202513:00	15/04/202513:00	21/04/202513:00
76.667 jours?	rototy jourse	6 jours?	1 jour?	1 jour?	1 jour?	2 jours?	1 jour?	0 jours?	2,5 jours?	1 jour?	1 jour?	1 jour?	0,5 jours?	1 jour?	1 jour?	1 jour?	0 jours?	12 jours?	1,5 jours?	9 jours?	1,5 jours?	0 jours?	2 jours?	1 jour?	1 jour?	1 jour?	0 jours?	15 jours?	2 jours?	4 jours?	3 jours?	4 jours?	2 jours?
-Sailing oc		-Activité 1 : Descriptifs	Présentation de votre client	Présentation du projet	Présentation de votre ag	Comité de pilotage	Descriptif rédactionnel fo	pv - activité 1	EActivité 2 : Plan de veille	Objectif(s) de la veille	Type de veille effectuée	Axes de recherches et qu	Outils de veille	Destinataire de la veille	Format de diffusion	Date de l'action de veille	pv - activité 2	EActivité 3 : Benchmark	Étude de marché et chiffr	Analyses concurrentielles	Analyse de stratégie	pv - activité 3	EActivité 4 : Optimisation	Optimisations SEO	Optimisationsaccessibilité	Optimisations RGPD	pv activité 4	EActivité 5 : Cahier des c	Use case	MCD	MLD	Diagramme de classe	Diagramme d'infrastructure
)																																	
300	-	2	m	4	2	9	7	∞	6	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	56	77	28	59	30	31	32	33

SailingLoc- Page1




SailingLoc- Page7



3 mar	2 2 1 2											
Noms des ressources	Yannick NKOUMATE; Emmanu	Emmanuel ENGONGOMO;Em	Yannick NKOUMATE			Emmanuel ENGONGOMO;Em	Emmanuel ENGONGOMO;Em			Yannick NKOUMATE	Emmanuel ENGONGOMO;Em	
Prédécesseurs	29	29	70FS+50%	71		72	74	75		76	78	79
HI	04/06/202516:20	04/06/202516:20	11/06/202516:20	11/06/202516:20	13/06/2025 11:20	12/06/202514:20	13/06/202511:20	13/06/202511:20	17/06/2025 14:20	16/06/202511:20	17/06/202514:20	17/06/202514:20
Début	5,25 jours? 28/05/202514:20	5,25 jours? 28/05/202514:20	5 jours? 04/06/202516:20	0 jours? 11/06/202516:20	1,5 jours? 11/06/2025 16:20	0,75 jours? 11/06/202516:20	0,75 jours? 12/06/2025i4:20	0 jours? 13/06/202511:20	2,25 jours? 13/06/2025 11:20	1 jour? 13/06/202511:20	1,25 jours? 16/06/202511:20	0 jours? 17/06/202514:20
Durée	5,25 jours?	5,25 jours?	5 jours?	0 jours?	1,5 jours?	0,75 jours?	0,75 jours?	0 jours?	2,25 jours?	1 jour?	1,25 jours?	0 jours?
Nom	Développement du front	Développement du back	Intégration de l'API de r	pv - activité 11	EActivité 12 : Assurance	Mise en place des tests u	Tests fonctionnels et vali	pv - activité 12	EActivité 13 : Livraison e	Livraison du MVP (Produ	Maintenance corrective e	pv - activité 13
9												
	69	70	71	72	73	74	75	9/	11	78	79	80



SailingLoc- Page6



SailingLoc- Page2